

Contractul pentru centrala de la Iernut, majorat cu peste zece milioane lei

Contractul privind finalizarea lucrarilor si punerea în functiune a centralei de la Iernut, încheiat între Romgaz si Duro Felguera, a fost majorat, printr-un act additional, cu suma de 10,487 milioane lei, reprezentând valoarea serviciilor suplimentare de asistenta tehnica prestate de subcontractorul General Electric, informeaza Romgaz printr-un raport remis, luni, Bursei de Valori Bucuresti.

"SNGN Romgaz SA informeaza actionarii si investitorii asupra faptului ca, în data de 28 martie 2025, a fost încheiat Actul additional nr. 2 la Contractul de proiectare si executie lucrari nr. 40928/03.04.2023 având ca obiect "Finalizarea lucrarilor si punerea în functiune a obiectivului de investitii Dezvoltarea CTE Iernut prin constructia unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze" încheiat cu Duro Felguera SA. Încheierea Actului additional a fost aprobata în prealabil de Consiliul de Administratie al SNGN Romgaz SA. (...) Prin Actul additional nr. 2 se majoreaza pretul Contractului cu suma de 10.487.880 RON reprezentând valoarea serviciilor suplimentare de asistenta tehnica prestate de subcontractorul General Electric", se mentioneaza în raport.

Potrivit sursei citate, în consecinta, garantia de buna executie a Contractului se va suplimenta corespunzator, celelalte clauze contractuale ramânând neschimbate.

Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz si Duro Felguera Spania au încheiat în data de 5 aprilie 2023 contractul privind finalizarea lucrarilor si punerea în functiune a obiectivului de investitii "Dezvoltarea CTE Iernut prin constructia unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze", în valoare de 344,926 milioane lei (fara TVA), care prevedea constituirea de garantii de 17,5 milioane euro.